

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

Календарный план реализации инвестиционного проекта представляет собой таблицу, построенную на принципах временной и функциональной дифференциации. Периодами временной дифференциации календарного плана выступают год и квартал, а формами функциональной дифференциации являются следующие типы затрат:

- Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав
- Материалы и комплектующие
- Приобретение оборудования

Заполнение календарного плана становится доступно заявителю после успешного прохождения резюме этапа «Экспресс-оценка» и перехода на статус **«Подготовка комплекта документов»**. Календарный план входит в группу **обязательных для заполнения** заявителем документов.

Для формирования календарного плана заявителю необходимо в Личном кабинете перейти во вкладку **«Комплексная экспертиза»** и в п. I «Документы проекта» нажать кнопку **«Сформировать»** напротив соответствующего названия документа.

Мои проекты | Резюме проекта | **Комплексная экспертиза** | Переписка с Фондом | Методики

Статус проекта: "Подготовка комплекта документов"

Документы для комплексной экспертизы

Обязательные документы для комплексной экспертизы

Процесс прохождения входной экспертизы
Загружено документов 0/13

Акцептовано документов 0/13

1. Документы проекта

№	Название документа	Формат файла	Версия	Дата отправки	Соответствие документа	Дата акцпта	Сотрудник Фонда
1.1	Резюме проекта	PDF					
1.2	Бизнес-план	PDF					
1.3	Техническое задание	PDF					
1.4	Календарный план Проекта	Сформировать					
1.5	Финансовая модель	PDF, XLS(X)					
1.6	Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	PDF					

Загрузить документ

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ «СФОРМИРОВАТЬ» ВЫ ПЕРЕХОДИТЕ НА СТРАНИЦУ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

Для создания этапа работ/ задач и мероприятий по их решению в рамках реализации проекта заявителю необходимо нажать кнопку **«Добавить этап»**.

Мои проекты | Резюме проекта | **Комплексная экспертиза** | Переписка с Фондом | Методики

Статус проекта: "Подготовка комплекта документов"

№	Название этапа работ/задач и мероприятия по их решению	Тип затрат	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Срок выполнения по квартально
1	Название этапа	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		

Добавить этап | Сохранить изменения

Каждый созданный этап можно при помощи кнопки **+** дробить на подэтапы, которые в свою очередь также можно детализировать. Удаление лишнего поля происходит после нажатия кнопки **×** в конце строки календарного плана.

ВНИМАНИЕ!

Заполнение Календарного плана проекта происходит на основании данных, внесенных заявителем в п. 15 «Бюджет проекта, тыс. руб.».

Бюджет проекта включает в себя четыре типа затрат, в календарном плане используется только три (исключение составляет «Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ»).

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА РАССМОТРИМ НЕБОЛЬШОЙ ФРАГМЕНТ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ.

ПРИМЕР

Заявителем в п. 15 «Бюджета проекта, тыс. руб.» раздел «В том числе распределение по годам, тыс. руб.» был заполнен следующим образом.

В том числе распределение по годам, тыс. руб.*

Год	Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования
2012 г.										
2013 г.										
2014 г.										0
2015 г. **		15 000				148 000		110 000		273 000
2016 г. (уже понесенные расходы)						105 000		20 000		125 000
2016 г. (планируемые расходы)	3 000	4 000	6 000		38 000	45 000	30 000	160 000	77 000	209 000
2017 г.		3 000	4 000		14 000	50 000	55 000	140 000	73 000	193 000
2018 г.									0	0
2019 г.									0	0
2020 г.										0
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										
ИТОГО	3000	22000	10000		52000	348000	85000	430000	150 000	800 000

ВНИМАНИЕ!

Сумма итоговых цифр по всем этапам, указанным в календарном плане по n-ому типу затрат в году m, должна быть равна сумме средств займа и средств софинансирования по n-ому типу затрат в году m из таблицы п. 15 «Бюджета проекта, тыс. руб.» раздела «В том числе распределение по годам, тыс. руб.».

Из бюджета проекта видно, что в 2015 г. заявитель по статье «Материалы и комплектующие» потратил средств софинансирования объёмом **148 000 тыс. руб.** Данная сумма отнесена заявителем на 2015 г. календарного плана и распределена по трём этапам работ по статье «Материалы и комплектующие изделия» следующим образом:

Мои проекты | Резюме проекта | Комплексная экспертиза | Переписка с Фондом | Методики

Статус проекта: "Подготовка комплекта документов"

№	Название этапа работ/задач и мероприятия по их решению	Тип затрат	Наименование отчетного документа, отражающего результат	2015					Сумма (тыс.руб)
				I	II	III	IV		
+ 1	Научно-исследовательская работа "Разработка технологии производства автомобильных компонентов из биологических материалов"	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		28 000
+ 1.1	Анализ технической литературы		Научно-технический отчет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.1.1	Разработка состава биоконплата		Рецептура биоконплата	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.1.2	Наработка опытных образцов		Акты наработки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
+ 2	Создание опытно-промышленной линии производства биопластиков на основе отходов	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30 000
+ 3	Создание промышленного производства автомобильных компонентов	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90 000
+ 3.1	Заказ технологического оборудования		Счет, счёт-фактура	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								148 000	

Добавить этап | Сохранить изменения

Ошибка! Сумма затрат по каждому году должна соответствовать сумме затрат, указанных ранее в п. 15 бюджета проекта. Проверьте вводимые данные

Сумма (148 000 тыс. руб.), получившаяся в итоговом поле календарного плана, соответствует сумме из бюджета проекта.

ВНИМАНИЕ!

При нажатии кнопки «Сохранить изменения», система вносит сохранения, но оповещает заявителя о том, что не все затраты, указанные в бюджете проекта, учтены в календарном плане. В правом нижнем углу экрана появляется информационное сообщение следующего содержания: «Ошибка! Сумма затрат по каждому году должна соответствовать сумме затрат, указанных ранее в п. 15 бюджета проекта. Проверьте вводимые данные.»

Окна, в которые данные не внесены или внесены некорректно, исходя из расчета итоговой суммы, подсвечиваются красным цветом как показано выше на рисунке.

Далее Вы можете ознакомиться с финальной версией правильно заполненного календарного плана с учетом затрат, отображенных заявителем в бюджете проекта.

Мои проекты | Резюме проекта | Комплексная экспертиза | Переписка с Фондом | Методики

Статус проекта: "Подготовка комплекта документов"

№	Название этапа работ/задач и мероприятия по их решению	Тип затрат	Наименование отчетного документа, отражающего результат	2015					Срок выполнения по кварталам					2017						
				I	II	III	IV	Сумма (тыс.руб)	I	II	III	IV	Сумма (тыс.руб)	I	II	III	IV	Сумма (тыс.руб)		
+ 1	Научно-исследовательская работа "Разработка технологии производства автомобильных компонентов из биологических материалов"	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		28 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 000	
+ 1.1	Анализ технической литературы		Научно-технический отчет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		60 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 000	
1.1.1	Разработка состава биоконплата		Рецептура биоконплата	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95 000	
1.1.2	Наработка опытных образцов		Акты наработки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
+ 2	Создание опытно-промышленной линии производства биопластиков на основе отходов	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 000	
								50 000						75 000					100 000	
+ 3	Создание промышленного производства автомобильных компонентов	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав Материалы и комплектующие Приобретение оборудования		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 000	
+ 3.1	Заказ технологического оборудования		Счет, счёт-фактура	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 000	
								258 000						404 000						263 000

Добавить этап | Сохранить изменения

Сверка бюджета проекта и календарного плана производства. Календарный план соответствует бюджету проекта

ВНИМАНИЕ!

Сумма затрат по 2016 году в календарном плане представляет собой сумму значений из бюджета проекта как по 2016 г. (уже понесенные расходы), так и 2016 г. (планируемые расходы).

Также фактом соответствия календарного плана требованиям является подсвеченная зеленым цветом строка с одноименным названием документа во вкладке «Комплексная экспертиза» резюме.

Мои проекты | Резюме проекта | **Комплексная экспертиза** | Переписка с Фондом | Методика

Статус проекта: "Подготовка комплекта документов"

Документы для комплексной экспертизы

Обязательные документы для комплексной экспертизы

Процесс прохождения входной экспертизы

Загружено документов 1/14

Акцептовано документов 1/14

1. Документы проекта

№	Название документа	Формат файла	Версия	Дата отправки	Соответствие документа	Дата акцепта	Сотрудник Фонда
1.1	Резюме проекта	PDF					
1.2	Бизнес-план	PDF					
1.3	Техническое задание	PDF					
1.4	Календарный план Проекта	План			✓		
1.5	Финансовая модель	PDF, XLS(X)					
1.6	Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	PDF					

Загрузить документ